

आज मिति २०६६-०६-१० गते शुक्रवाको दिन महाङ्काल गा.पा. वडा नं २, चौटिखेलको वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष श्री गंगाराम तिमल्सिनाज्यूको अध्यक्षतामा र पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाई, चाकुवाट, ललितपुरबाट रस गा.पाको फुङ्ल इन्जिनियरको रूपमा स्वटिप्पणी इन्जिनियर श्री अविनाश अमलज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको बैठकको उपस्थिति, बैठकका प्रस्ताव र निर्णयहरू रस प्रकाश ररेको छ।

उपस्थिति

क्र.सं.	पद	नाम	सम्पर्क नं	हस्ताक्षर
१.	वडा अध्यक्ष	श्री गंगाराम तिमल्सिना	९८११४९०४०/९८४१०९०४०	
२.	फुङ्ल इन्जिनियर	श्री अविनाश अमल	९८४०९३१८३९	
३.	वडा सचिव	श्री गुमान वहादुर वस्नेत	९८६००९९८८६	
४.	वडा सदस्य	इयात सिंह रज्यतप	९८६६०६६७७	
५.	वडा सदस्य	उर्मिला घिमिरे (तिमल्सिना)	९८४३८९१७१९	
६.	वडा कार्यलय सहायक पुर्ण प्रसाद घिमिरे			
७.	विजय कुमार लामा	(समाप्त)	९८९९९६२९९	
८.	संजय सिंह	वडा इन्जिनियर	९८१९९७४९०५	
९.	सौरता घिमिरे		९८६०७३४५९५	
१०.	उद्ध वहादुर थापा		९८९२६९६८२२	
११.	अध्यक्ष	श्री राम वहादुर श्रेष्ठ	९८५५३१७६९	

प्रस्ताव :

- पुनर्निर्माणको समीक्षा
- किसा अन्तर्मा देखिएका कारणहरू
- प्राधिकरणका प्राविधिकहरूलाई गर्न सकिने सहजीकरण
- पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको लागि रस सहायक मित्र समापन गर्ने बारे विविध ।

दलफल तथा निर्णयहरू :

- ३४० लाभग्राही मध्ये ३३९ ~~मध्ये~~ दलबन्दीलाई सहजता गरी, २९८ दलबन्दीलाई दौरी किस्ता लिएको र २०४ जनताले दौरी लिएको देखिँदा समग्र पुनर्निर्माणलाई रस वडामा सहजतासहित नै मान्नु पर्द।
- पहिलो र दौरी किस्तामा देखिएको ४१ जनता अन्तर्मा कारणहरू

श्री इन सुकदनः

- दुवानीकी समस्या
- आर्थिक अवस्था (गाटिका गाण)
- राजकीय सुयोग धाते इहेअरले मात्र विस्तार। सुप्रीता गरीको
- वर्गीकी समातिकी परीक्षा
- कपडि-सुपिका गाण
- प्रवलीकणबाट पुर्णकतिकी लागि पढाइका निर्णय परीक्षा (८ धधुली)
- पुनः समेले गर्दा

दीप्री ८ तैप्री विस्तार अन्त २४ दिविकीमा सोकी सुप्रीता गाणधत

श्री इन सुकदनः

- प्राधिकरणले समग्र सुई जानु
- धा नबाडने निमत
- समग्रमा विस्तार नआउनु
- बादी-पीडितले पनि प्रभव पाईकी
- विस्तार सिमसे भएको अवस्था टिलारि निड्या

३. प्रस्ताव माथि दलफल गर्दा श्री इन सुकदनः

- प्राविधिक हाले (का प्राविधिकहाले) Counseling गरी सुझीकरण गर्ने परे
- प्राविधिककी उपस्थितिकी अपर्याप्तता
- प्राविधिकहाले प्राधिकरणकी पुचना समग्रै प्रवाह गर्नुपर्ने
- तैप्री विस्तार नलिइकाकी लिस्ट दिने परे

४. प्रस्ताव नं ४ माथि दलफल गर्दा श्री उदमहाल चाली

- चैत्र मसान्त भित्र वारि सुप्रापन गर्ने सुझिइ।
- वडाकी बैठक डावी सुप्री तैप्री विस्तार नलिइकी लाभग्राहीलाई अतिवारि वडामा जाकने।
- कुतिकु १ गर्ने मुक्तवाली दिने दिउप्री २ बजे सुप्री लाई बैठकमा बोलाई चैत्र मसान्त भित्र निर्णय सुपन्न गर्ने परे पुचना प्रवाह गर्नुकी एउठै सुप्री लाभग्राहीलाई वडाले वान्तिगत रुपमा पुत्र्या गर्ने।
- चैत्र मसान्त भित्र पुनर्निर्माण गरि (पडिली चाणकी) पुर्ण रुपमा सुपन्न गर्ने ८ सी नगीकी (वण्डमा) वडा बाट दिइने सेवा सुविधाबन्धु गर्नुति गर्ने गाउँ वारि पालिडालाई पडल गर्ने।


२. माझी प्रस्ताव खोदूक श्री वागडा, गरी सिद्धि ।

- सुदुलभत रिणो अत्रवस्थाको करे बुद्धे ।


माझी निर्णय वागडावत गरी हामी (वागडावागडा, वागडा जत प्रतिनिधि, वागडा पुनर्निर्माण प्राविधि, सर्व) पूर्ण प्रतिबद्ध हन् ।


श्री निर्णय वागडावत गरी ह् सम्म प्रवास गरी ~~निर्णय~~ पूर्ण प्रतिबद्ध भयो सुसम्मतवार पालि गालिध ।


 वागडा

 वागडा

 वागडा

 वागडा

 वागडा

 वागडा